
 1

 
 
 

 
 
 
 
 



 2

 
INDICE 

CAPITOLO                                                                                                                  
PAG 

1. Scopo del Progetto ...................................................................................................3 
2. Organi nazionali di Compartecipazione .............................................................3 

2.1 Ente Cubano compartecipe ufficiale del progetto....................................................3 
2.2 Esecutore compartecipe ...........................................................................................3 
2.3 Altri enti, organismi o organizzazioni nazionali che collaborano 
nell'esecuzione del progetto ...........................................................................................3 

3. Ente Straniero Compartecipe e Fonte del finanziamento ...............................3 
3.1 Enti Stranieri compartecipi ufficiali del progetto ..............................................3 
3.2 Fonte di finanziamento ......................................................................................3 

4. Relazione dell'Ente cubano ai Beneficiari del Progetto..................................3 
5. Storia, Origini ed Obiettivi del Progetto.............................................................4 

5.1 La storia ...................................................................................................................4 
5.2 Le origini..................................................................................................................6 
5.3 Obiettivi principali e specifici..................................................................................7 

6. Autosufficienza e Sostentamento .........................................................................8 
7. Ubicazione..................................................................................................................8 
8. Durata ..........................................................................................................................9 
9. Stima del progetto ....................................................................................................9 
 



 3

 
1. Scopo del Progetto 

     Restauro della Casa per Anziani del Municipio Bauta.  

 

2. Organi nazionali di Compartecipazione 

2.1 Ente Cubano compartecipe ufficiale del progetto  

La Direzione municipale della Salute, Bauta. 

 
2.2 Esecutore compartecipe  

Impresa Municipale di Costruzione appartenente alla Direzione Provinciale delle 

Imprese di Costruzione del Potere Popolare della provincia dell'Avana.  

 

2.3 Altri enti, organismi o organizzazioni nazionali che collaborano 
nell'esecuzione del progetto 

� La Direzione della ATM Provinciale, Società fornitrice;  

� L’Assemblea municipale del Potere Popolare di Bauta.  

 

3. Ente Straniero Compartecipe e Fonte del finanziamento  

3.1 Enti Stranieri compartecipi ufficiali del progetto 

Il “Comitato Roma, provincia di La Habana”.     

                                                           

3.2 Fonte di finanziamento  

Fondi forniti e raccolti dai membri del Comitato.  

 

4. Relazione dell'Ente cubano ai Beneficiari del Progetto 

L'iniziativa è stata presa da parte del Consiglio di Amministrazione dell'OLPP di 

Bauta con il parere tecnico dei suoi esperti e con la compartecipazione della 

Direzione Municipale della Salute, essendo stato accertato che la Casa per Anziani 

necessita di un restauro, al fine di realizzare il suo recupero e poter così soddisfare le 

necessità degli anziani che lì sono assistiti; peraltro grazie al miglior funzionamento, 

ne trarrà beneficio la popolazione in generale, in quanto il servizio é destinato alla 

terza età, motivo fondamentale per il quale è stata presa tale decisione.  

 
Attraverso la realizzazione del progetto ne trarranno profitto i 50 anziani che sono 

degenti nella Casa, dei quali 21 donne e 29 uomini, come pure i 15 lavoratori che ivi 

lavorano e prestano i loro servizi a queste persone di età avanzata e gli altri 20 
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anziani che sono presenti solo per il pranzo e la cena. Indirettamente, però, ne 

beneficiano i 40.000 abitanti del municipio, ed in particolare le famiglie di questi 

anziani in quanto, sapendo che  i loro parenti saranno assistiti in questa istituzione, 

hanno la possibilità di svolgere lavori ed essere utili alla società.  

 

La realizzazione di questo programma parte della reale necessità dei lavoratori, dei 

pazienti e dei loro parenti i quali si identificano nel progetto e che, pur essendo ben 

coscienti delle difficoltà economiche che il paese vive, si impegnano a parteciparvi 

in modo attivo e a mantenerlo, prendendosi cura nel sostenere la ristrutturazione del 

centro al fine di realizzare l'obiettivo preposto, oltre al fatto di esserne riconoscenti. 

 

5. Storia, Origini ed Obiettivi del Progetto 

 
5.1 La storia 

Bauta fu fondata nell’anno 1750 e divenne municipio il 10 gennaio del 1879. 

Situata nella parte nord occidentale della provincia dell'Avana, la regione riceve 

il nome di Bauta o di Hoyo Colorado in virtù del luogo poco elevato ed al colore 

delle sue terre. Questo territorio ha una estensione di 156,38 Km2, la sua 

popolazione é di 40.000 abitanti, ha 31 Insediamenti e Comunità che si 

raggruppano in 6 Consigli Popolari, vi sono 63 Distretti e l’Assemblea 

Municipale è presieduta da un Delegato, eletto democraticamente dalla 

popolazione. La vita media è di 75 anni e la percentuale di mortalità infantile è di 

8,6 bimbi su ogni 1000 nati vivi, la popolazione predominante è quella 

femminile che si trova in maggior parte nelle aree urbane.  

 

La popolazione di Bauta ha una grande tradizione rivoluzionaria, che è attestata 

già nel corso della guerra di indipendenza dall'ordine militare No.560 di Antonio 

Maceo e Grajales, allorchè nel Campo Ruby fu istituito il reggimento Guicurìa 

formato dai cittadini di Bauta, che dal 27 marzo al 16 maggio del 1876 si rese 

protagonista di duri scontri.  

 
Nel territorio municipale, in particolare nella “finca” Bobadilla di San Pedro in 

Bauta, il 7 dicembre 1876 cadde in combattimento il Titàn de Bronce, come era 

chiamato il Generale Antonio Maceo, assieme al suo aiutante Paquito Gómez 

Toro. In quel luogo, il Generalissimo Màximo Gómez pose una croce di Yaba 
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nel 1899, la quale è considerata un pregiatissimo pezzo del Complesso 

Monumentale eretto a memoria del luttuoso evento.  

Alla fine del 1906 iniziarono le operazioni delle Ferrovie, con una diramazione 

fino a Bauta. L'inclusione di questa località come punto intermedio nel tratto 

verso Guanajay, indubbiamente favorì lo sviluppo del commercio.  

 

Durante la Repubblica Seudo la popolazione Bautense partecipò attivamente alle 

lotte  operaie, distinguendosi nei sindacati del Tabacco e dei Panettieri e dopo il 

1931, quando inizia la costruzione della Fabbrica Tessile Ariguanabo, anche 

negli scioperi dei lavoratori tessili, lotta che durò sino alla vittoria nel 1959.  

 

In questi ultimi anni di lotta caddero molti combattenti come Dionisio San 

Romàn e Julio C. Pérez, nella rivolta di Cienfuegos cadde Roberto Negrin, così 

come fra gli altri i lavoratori della Fabbrica Tessile, Pedro Esperón e Pedro 

Gutiérrez.  

 

Nell'ambito culturale la città di Bauta è apportatrice di ricche tradizioni sin dalla 

sua fondazione, come il Circolo di Istruzione e Ricreazione e la Società di 

Unione per i Cittadini di Razza Nera, senza tralasciare i balli tradizionali, lo 

sviluppo dell'espressione teatrale, della musica, ecc.  

 

Nel campo dell’editoria vennero alla luce pubblicazioni quali: "Bauta Social"," 

La Semana"," La Vanguardia", ecc. Uno degli eventi culturali più importanti nel 

paese fu la creazione del Grupo Origenes, intorno al quale crebbe il movimento 

culturale cubano più avanzato, questo gruppo d’avanguardia si riuniva di solito a 

Bauta perché il sacerdote Padre Àngel Gastein era uno dei suoi membri. Gli 

artisti Lesama Lima, Cintio Vìtìer, Fina García Marruz, René Portocarrero, 

Eliseo Diego, fra gli altri, elessero come luogo d’incontro questo territorio, ed 

infine collaborarono Alejo Carpentier, Fernàndez Retamar, Samuel Feijoo; fra 

gli stranieri è possibile ricordare Gabriela Mistral, Octavio Paz, Juan Ramón 

Jiménez ed Alfonso Reyes, che lasciarono ognuno di loro una propria impronta 

nella scultura, nella musica e nella scrittura.  

A seguito della vittoria rivoluzionaria, Bauta ha goduto di un grande progresso in 

numerosi settori della vita sociale. L'istruzione ha ricevuto una spinta da lungo 

attesa, come pure la sanità, l'edilizia.  
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La sua economia è basata sull'agricoltura, sia della canna da zucchero che di altri 

prodotti agricoli oltre che nell’allevamento; inoltre, anche vi sono importanti 

centri come la già menzionata Fabbrica Tessile Ariguanabo, la Fabbrica di 

Prodotti Dentali, la Fabbrica di Fiammiferi, il Macello di San Pedrito, etc. 

Attività che impegnano la gran parte della popolazione in età lavorativa.  

Vi sono 58 Presidi di Medici di Famiglia, 2 Policlinici di medicina genarale e 1  

Specialistico, 1 Centro Specializzato in Medicina Tradizionale e Naturale, 1 

Centro per la Maternità, 1 Clinica Estomatologica Universitaria, 20 Unità per la 

cura dei denti, più 7 Centri dislocati in aree rurali, ai quali si aggiungono altre 10 

singole unità ed inoltre 1 Casa per Anziani. Questi centri sanitari prestano i loro 

servizi in modo gratuito a tutta la popolazione.  

 

Sino ad oggi non vi è stato alcun finanziamento esterno per le riparazioni della 

Casa per Anziani nel municipio di Bauta.  

 
5.2 Le origini  

Il locale a cui si riferisce questo progetto "La Casa per Anziani di Bauta." in 

passato era un edificio privato, dall’aprile del 1980 funzionava come centro di 

salute e nel 1992 fu realizzato l’ampliamento della cucina-sala da pranzo e delle 

dispense. Da allora non vi è stata fatta manutenzione a causa della mancanza di 

risorse e valuta necessarie per l’acquisto dei materiali.  

 

Questa struttura presta servizio a 50 persone di più di 60 anni, di cui 21 donne e 

29 uomini i quali sono pazienti nella Casa per Anziani, e grazie a questo progetto 

ad altre 20 che vi si recano negli orari del pranzo e della cena, sono presenti 15 

lavoratori che accudiscono questi anziani; quindi indirettamente ne traggono 

profitto i 40.000 abitanti del municipio ed i loro 8.119 anziani. Questa struttura 

ha anche, tra le sue funzioni ed impegni quella  di preparare il cibo per la guardia 

medica del municipio.  

Con questo progetto si cercherà di aumentare la capacità dei pazienti che 

riceveranno i servizi.  

 

La struttura presenta danni nella falegnameria, quindi si rende necessaria la 

riparazione sostituendo assicelle, installando cardini e chiusure alle porte. Manca 
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l'illuminazione nei locali e quindi occorre porre lampadine e sostituire spine 

elettriche ed interruttori. Per poter ospitare più pazienti è necessario l’acquisto di 

mobilia come pure la riparazione della mensa che ora è in stato critico ed ha 

bisogno della sostituzione dei fornelli a gas, l'acquisto di un gruppo freezer per la 

conservazione dei cibi come pure utensili per la preparazione dei pasti. Necessita 

l’istallazione di ventilatori a pale per rendere l’ambiente più confortevole ed 

infine dipingere l’esterno, l’interno e le attrezzature dando un  migliore aspetto 

estetico alla Casa per Anziani per garantire un maggior conforto in senso 

generale.  

La Direzione Municipale di Salute Pubblica conta attraverso l’investitore ed una 

squadra di ispettori di poter di volta in volta controllare e dare direttive per 

l'esecuzione dei diversi lavori; comunque, il Governo Municipale con le 

Commissioni Lavoro della Assemblea si riserva di controllare e dare continuità a 

questo progetto fino alla sua felice conclusione. 

Con la realizzazione di questo progetto non vi saranno danni, al contrario vi 

saranno maggiori benefici per il municipio. Non verranno provocati danni 

all'ambiente, ma al contrario si contribuirà al miglioramento ambientale della 

città.  

Questo progetto potrebbe essere a rischio a causa di eventi climatici, per il 

ritardo nell’acquisizione delle risorse o per mancanza delle stesse.  

 

5.3 Obiettivi principali e specifici  

Obiettivo principale:  

1) Realizzare la ristrutturazione della Casa per Anziani del municipio di Bauta, 

per migliorare l'attenzione verso la popolazione della terza età.  

2) aumentare la capacità di pazienti nella Casa per Anziani. 

               

Obiettivi Specifici:  

1) Climatizzare la Casa  per Anziani.  

2) Eseguire lavori di falegnameria nei locali.  

3) Impermeabilizzare il tetto.  

4) Riparare l’impianto elettrico.  

5) Riparare la mensa nella Casa per Anziani.  

6) Aumentare la mobilia nell'infermeria.  
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Con la realizzazione di questi obiettivi si migliora l'aspetto estetico e la sicurezza 

delle attrezzature, si garantisce il confort ai pazienti ed al personale che ivi 

lavora. Aumenterà del 100% la preparazione dei pasti, sarà garantita la qualità 

delle visite ambulatoriali ed aumenterà il numero degli assistiti.  

 

6. Autosufficienza e Sostentamento 

Autosufficienza:  

La controparte cubana ha le condizioni necessarie per la realizzazione del progetto, 

avendone la capacità tecnica, avendo un reparto di contabilità ed investimenti che 

garantisce la revisione ed il controllo dei risultati nell'esecuzione, ed ha anche la 

disponibilità dei fondi in valuta nazionale e delle risorse umane necessarie per la loro 

esecuzione.  

 

Sostentamento:  

Una volta eseguiti i lavori, questi si manterranno attraverso l'aiuto dei pazienti e dei 

lavoratori della Casa per Anziani, i quali si incaricheranno di gestire le risorse 

necessarie per la manutenzione e la conservazione delle attrezzature quando queste 

lo richiederanno, appoggiandosi alla Direzione di Salute Municipale, e senza 

dipendere dall'aiuto esterno.  

 

7. Ubicazione 

Casa per Anziani di Bauta  

Direzione: Ave, 47 #13807 municipio Bauta.  

Responsabile: Rosario Hernàndez Fleita  

Telèfono: 0680 372872  
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8. Durata 

Una volta garantite ed acquisite le risorse materiali, tecniche e umane si prevede per 

l'esecuzione di questo progetto una durata di 180 giorni (6 mesi).  

 
Lista dei lavori  

 
                      PER MESI                    ATTIVITÀ’  

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5  6 

Acquisto dei materiali  
 

X  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Riparazioni di copertura  

 
X  
 

X  
 

 
 

 
 

 
 

 
 Riparazioni di falegnameria  

 
 
 

X  
 

X  
 

X  
 

 
 

 
 Riparazioni del sistema elettrico  

 
 
 

X  
 

 
 

 
 

 
 

 
 Riparazioni della mensa  

 
 
 

 
 

X  
 

X  
 

X  
 

 
 Pittura dell’interno  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

X  
 

X  
 Pittura dell’esterno  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

X  
 

X  
  

 
9. Stima del progetto 

Finanziamento esterno e richiesto: EURO 
Contributi Nazionali: MN  
Costo totale del progetto:  
 

No Denominazione EURO MN 
C1 Costo Diretto del Materiale 5553.67 4509.06 
C2 Costo Diretto della Manodopera  6474.00 
C3 Costo Diretto delle squadre   
C4 Aiutanti e Piccolo Materiale 166.61  329.49 
C5 Totale Costi Diretti 5720.58          11312.55 
C6 Costi Indiretti   737.95  1459.32 
C7 Totale parziale 6458.53        12771.87 
P2 Previsione indipendente dalle spese di  

trasporto 
  

P3 Previsione indipendente da altre spese 
addizionali 

  

P6 Previsione indipendente da imprevisti   
P8 Totale delle previsioni indipendenti   
T Valore globale di costruzione dell’opera 6458.53     12771.87 
 Totale Generale   19230.40 
 
 

Il combustibile diesel programmato sarà utilizzato per il trasporto dei diversi 
materiali, per forniture e per il personale qualificato che si recherà al lavoro durante 
l’esecuzione. Il contributo della parte straniera si riferisce al contributo per l'acquisto 
del materiale.  
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Le risorse umane richieste per l'esecuzione del lavoro sono a disposizione della 
Brigada Integral e Municipal de Construccion e si riferisce:  

 
Risorse umane  

 
 
POSIZIONE DI LAVORO  QUANT.      QUALIFICA  PAESE  SALARIO  
 
Manovali         2              Nessuna   Cuba                  800.00  
 
Autisti          2                 Autista             Cuba                  700.00  
 
Muratori                                       1                 Muratore A      Cuba                  900.00  
 
Assistenti          2                Assistente         Cuba                  600.00  
 
Pittori           4                 Pittore A          Cuba                1733.00  
 
Falegnami         1                 Falegn. A         Cuba                  450.00  
 
Elettricista                                    1                 Elettr. A           Cuba                  861.00  
 
Tècnico                                        1                 Costruttore       Cuba                   430.00  
                                          
                                                           Totale Mano D’Opera                          6474.00  
 
 

In questo progetto sia la popolazione beneficiante che le entità statali  parteciperanno, 

secondo le proprie possibilità, all'esecuzione affinché siano responsabilizzate nella 

cura delle risorse.  
 
 

Elenco dei Materiali:  
 
               DESCRIZIONE    U/M    QUANT. 
 

   MN  
 

     EURO  
 

MN          EURO  
 

MATERIALE EDILE 
 

 
 

 
 

 
 

Cemento grigio                          sc                10 
 

0.21 
 

1.33 
 

2.10                     13.30 
 Cemento bianco                         sc                 1  

 
0.86 

 
5.36 

 
0.86                       5.36 
 Sabbia pulita                              m3               2  

 
3.90 

 
5.30 

 
7.80                     10.60 
 Tegole                                        m2               6  

 
1.26 

 
7.90 

 
7.56                     47.40 
                                                                   TOTALE PARZIALE  

 
18.32                   76.66 
 

IMPIANTO ELETTRICO 
  

 
 

 
 

 
 

Lampadine di 40W                    U                12  
 

0.63 
 

2.05 
 

7.56                     24.60 
 

Lampadine di 20W                    U                10  
 

0.46 
 

1.15 
 

4.60                     11.50 
 Cavi 10                                      M               150 

 
0.37 

 
0.81 

 
55.50                 121.50 
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Cavi 12                                      M               150 

 
0.21 

 
0.63 

 
31.50                   91.50 
 Interruttori                                 U                14  

 
2.50 

 
2.96 

 
35.00                   41.44 
 Prese di corrente                        U                18  

 
2.10 

 
2.32 

 
37.80                   41.76 
 Nastro isolante                        Rot.                8  

 
3.40 

 
3.86 

 
27.20                   30.88 
 

                                                                   TOTALE PARZIALE  
 

199.16               363.18      

FALEGNAMERIA  
 

 
 

 
 

 
 

Legno per falegnameria          M3           11/2  
 

119.60 
 

173.80 
 

179.40               260.70 
 Serrature                                   U                3   

 
5.38 

 
9.63 

 
16.40                   28.89 
 Chiavi                                      Lbs            10  

 
4.00 

 
4.26 

 
40.00                   42.60 
 Cardini                                      U              16  

 
2.16 

 
2.31 

 
34.56                   36,96 
 Tirafondi                                   D              16  

 
2.28 

 
2.54 

 
36.48                   40,64 
 Chiavistelli                                U               6  

 
8.80 

 
10.04 

 
52.80                   60.24 
 

                                                                  TOTALE PARZIALE  
 

359.64               470.03 
 

PITTURA  
  

 
 

 
 

 
 

Vinile                                      Lts;             40  
 

6.64 
 

7.10 
 

265.60               284.00 
 Smalto                                     Lts              20  

 
8.00 

 
9.86 

 
160.00               197.20 
 Pennelli  4"                               U                      8  

 
0.90 

 
4.80 

 
7.20                     38.40 
 Pennelli  3"                               U                6  

 
0.85 

 
4.50 

 
5.10                     27.00 
 Pennelli  2"                               U                4  

 
0.51 

 
2.30 

 
2.04                       9.20 
 

                                                                   TOTALE PARZIALE  
. 

439.94               555.80 
  

 

MOBILIA ED ELETTRODOMESTICI  
 

 
 Servizi di sala  

 
U 
 

1 
 

0.00 
 

350.00 
 

0.00 
 

 350.00 
 Servizi di mensa  

 
U 
 

2 
 

60.00 
 

149.00 
 
   120.00         298.00 
 Cucina                                     U 

 
1 
 

780.00 
 

1100.00 
 

780.00 
 

1100.00 
 Frizzers  

 
U 

 
1 
 

1500.00 
 

1800.00 
 

1500.00 
 

1800.00 
 Poltrone                                   U 

 
10 

 
0.00 

 
20.00 

 
0.00 

 
200.00 

                                                                TOTALE PARZIALE  
 

2400.00 
 

3748.00 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Combustibile                           Lt            400 

 
2.73 

 
0.85 

 
  1092.00        340.00 
  

 
 
 

 
                                                            TOTALE  IN MONETA  

 
  4509.06      5553.67 
                                                               TOTALE GENERALE 

 
10062.73 

  

 


